



Exmo. Senhor  
Director do Departamento de Programas e Projectos da  
Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Refª 52/NNQ/2012

13 de Março de 2012

**Assunto: Pedido de Prorrogação do prazo de concretização do Projecto PTDC/CPE-CED/104072/2008 “Novas Núpcias da Qualificação no Alentejo”.**

O projecto de investigação PTDC/CPE-CED/104072/2008 “Novas Núpcias da Qualificação no Alentejo” encontra-se em execução física desde o dia 01 de Junho de 2010.

Atendendo a que:

1. **Durante o primeiro ano de concretização, o projecto foi executado, de acordo com a planificação constante do processo de candidatura, tendo sido atingidos todos os objectivos aí inscritos**, facto que pode ser comprovado através do 1º Relatório de Progresso, enviado à FCT no prazo regulamentarmente previsto (submissão realizada em 30 de Junho de 2011);
2. Entre os meses de Junho a Novembro de 2011, a equipa de investigação realizou as seguintes tarefas:
  - a. Validação do instrumento de recolha de informação (Questionário das Novas Qualificações);
  - b. **Envio postal de um questionário aos cerca de 2900 adultos** que concretizaram o respectivo processo de reconhecimento, certificação e validação de competências, no Alentejo, no período 1997-2007;
  - c. **Recepção de 500 questionários** (número aproximado e ainda não estabilizado) devidamente preenchidos.
3. **Existindo a possibilidade de se aumentar, de forma ainda significativa, o índice de respostas válidas**, a equipa de investigação decidiu considerar a

possibilidade de existência de um **segundo período de recolha de questionários**, recorrendo-se a um contacto mais personalizado com os indivíduos identificados (contacto telefónico e/ou presencial), recorrendo, para o efeito, ao apoio dos parceiros institucionais do projecto;

4. O período mínimo expectável para a concretização desta, eventual, segunda abordagem é, neste momento, um indicador seguro de que **poderá ser necessário um período suplementar para a boa concretização do projecto**;
5. É necessário assegurar, desde já, uma adequada e atempada recalendarização de toda a actividade do projecto;
6. **É possível alargar o período de concretização física do projecto, mantendo o orçamento inicial**;

Solicito o seguinte:

1. A **prorrogação do prazo de execução física do projecto de investigação em causa por um período de 6 meses**;
2. A **reprogramação orçamental do projecto, sem alteração dos valores contratualizados**, de acordo com a Tabela seguinte:

**REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL  
NOVAS NÚPCIAS DA QUELIFICAÇÃO NO ALENTEJO**

| <b>Rubricas</b>    | <b>Inicial</b> | <b>Alteração</b> | <b>Final</b> |
|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| Aquisição Serviços | 18955          | -3690            | 15265        |
| Missões            | 13000          | -1500            | 11500        |
| Recursos Humanos   | 25546          | +5190            | 30736        |
| Gastos Gerais      | 11499          | 0                | 11499        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>69000</b>   | <b>0</b>         | <b>69000</b> |

Relativamente à reprogramação orçamental, verifica-se o reforço de 5190 euros na **Rubrica Recursos Humanos**, em consequência de assegurar a remuneração de um bolseiro no semestre adicional de execução do projecto. Esse valor retirar-se-á das Rubricas Aquisição de Serviços (3690 euros) e Missões (1500 euros). A diminuição de verbas nestas duas rubricas não afectará a boa concretização do projecto, uma vez que a equipa de investigação cumprirá os objectivos do projecto e os respectivos produtos, no novo enquadramento orçamental. Para tal, serão realizados os seguintes procedimentos:

- a) Redução de despesas no âmbito da aquisição de serviços, renegociando com os fornecedores o valor da prestação dos serviços previstos até ao final do projecto (nomeadamente a edição e publicação do livro final e a substituição dos serviços técnicos de apoio na análise estatística pelo trabalho suplementar do bolseiro de investigação);
- b) Reprogramar as despesas envolvidas nas missões/deslocações da equipa a eventos científicos, tendo em vista a divulgação dos resultados do projecto, reduzindo o número de pessoas envolvidas nas referidas deslocações e diminuindo a presença física no trabalho de terreno, substituindo por contacto electrónico e/ou telefónico.

Agradecendo, antecipadamente, a atenção que esta minha solicitação terá da parte de V.Exa, aproveito a oportunidade de enviar os meus melhores cumprimentos.

O Investigador Responsável



**Bravo Nico**