



✓

Exmo(a) Senhor(a)
Director(a) do Departamento de Programas
e Projectos de ICDT da
Fundação para a Ciência e Tecnologia

Refª 68/ARQAL/2009

29 de Julho de 2009

Assunto: Pedido de Recalendarização do Projecto de Investigação "*Arqueologia*"
das Aprendizagens no Alandroal (Projecto PTDC/CED/81388/2006)

O Projecto de Investigação "*Arqueologia*" *das Aprendizagens no Alandroal* l(Projecto PTDC/CED/81388/2006) encontra-se em execução física desde o dia 1 de Novembro de 2007.

Atendendo a:

1. **Durante o primeiro ano de concretização do projecto, este foi executado de acordo com a planificação constante do processo de candidatura** e foram, consequentemente, atingidos todos os objectivos aí inscritos, facto que pode ser confirmado através dos 1º e 2º Relatórios de Progresso, enviados à FCT em Janeiro de 2008 e Janeiro de 2009, respectivamente.
2. **Durante o ano 2009**, de acordo com a calendarização inicial, a equipa de investigação encontra-se a proceder à **análise da informação recolhida através da aplicação do primeiro instrumento de recolha de informação** (QAI-Questionário das Aprendizagens Institucionais) a todas as instituições do concelho do Alandroal (identificadas e inquiridas 281

2/5

instituições e identificadas e em caracterização 627 aprendizagens institucionais);

3. Em simultâneo ao trabalho caracterizado no ponto anterior, a equipa de investigação iniciou o **procedimento de construção e validação do segundo instrumento de recolha de informação** (QAP-Questionário das Aprendizagens Pessoais).
4. **O tratamento estatístico dos resultados obtidos através da aplicação do primeiro questionário (QAI) tem necessitado de mais tempo** do que o inicialmente previsto, atendendo à riqueza da informação encontrada;
5. **A construção completa do QAP** (segundo instrumento a ser aplicado) **pressupõe o acesso à análise completa dos resultados obtidos através do QAI** (primeiro instrumento já aplicado);
6. Os períodos mais favoráveis à aplicação dos questionários correspondem aos momentos de férias lectivas, atendendo à maior disponibilidade dos membros da equipa de investigação e à existência de estudantes voluntários. Na realidade, a aplicação do primeiro questionário ocorreu durante os meses de Junho a Outubro de 2008;
7. **No momento presente (Julho de 2009), ainda não foi iniciada a aplicação do segundo instrumento de recolha de informação (QAP)**, à amostra determinada (cerca de 2000 indivíduos do concelho do Alandroal, devido às razões indicadas nos pontos 3, 4 e 5. É previsível que, apenas no final do mês de Agosto, a equipa esteja em condições de iniciar a aplicação dos primeiros questionários;
8. **A dimensão** expectável do segundo instrumento de recolha de informação **e o tempo necessário** para a sua correcta aplicação a cada indivíduo são, neste momento, dois indicadores seguros que deixam já clara **a necessidade de existência de um período temporal bastante mais alargado de trabalho no terreno e, conseqüentemente, um maior trabalho de análise estatística, para um adequado procedimento científico;**
9. A necessidade de assegurar, desde já, uma adequada recalendarização de toda a actividade do projecto de investigação,

Solicito o seguinte:

- a) **a recalendarização do projecto de investigação em causa por um período adicional de 12 meses**, de acordo com a informação da Tabela 1 (que se anexa);
- b) **a reprogramação orçamental do projecto, sem alteração dos valores contratualizados**, de acordo com a Tabela 2 (que se anexa).

Permito-me relevar o facto de, aproveitando esta proposta de recalendarização do projecto, proceder à actualização/reforço da estimativa de outputs esperados.

Agradecendo, antecipadamente, a atenção que esta minha solicitação terá, da parte de V.Exa, aproveito a oportunidade para enviar os meus melhores cumprimentos.

O Investigador Responsável



Bravo Nico



15

TABELA 1

RECALENDARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJECTO

"Arqueologia" das Aprendizagens no Alandroal (Projecto PTDC/CED/81388/2006)

Indicadores Previstos	2007	2008	2009	2010	2011
Livros	0	0	0	0	1
Artigos em Revistas Internacionais	0	0	0	1	1
Artigos em Revistas Nacionais	0	0	0	1	1
Comunicações em Encontros Científicos Internacionais	0	0	0	1	1
Comunicações em Encontros Científicos Nacionais	0	0	2	2	2
Relatórios	0	1	1	1	1
Organização de Seminários e Conferências	0	1	1	1	1
Formação Avançada/Teses de doutoramento	0	0	1	0	2
Formação Avançada/Teses de mestrado	0	0	0	1	3
Artigos em Periódico Regional	0	1	2	2	2

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Rubricas	Reprogramação da Execução Orçamental do Projecto "Arqueologia" das Aprendizagens no Alandroal (PTDC/ CED/ 81388/ 2006)													
	2007	2008	Despesas	Dif.	2009	Despesas	Dif.	2010	Novo	Dif.	total por gastar até 2010	2011	Dif.	Total
Recursos Humanos	0,00 €	10.150,00 €	5.083,48 €	5.066,52 €	10.150,00 €	5.075,00 €	5.075,00 €	10.150,00 €	10.150,00 €	0,00 €	10.141,52 €	8.458,30 €	1.683,22 €	28.766,78 €
Aquisição de Serviços e manutenção	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	250,00 €	3.000,00 €	-2.750,00 €	7.250,00 €	2.000,00 €	5.250,00 €	2.500,00 €	6.041,13 €		12.541,13 €
Missões	0,00 €	2.625,00 €	589,13 €	2.035,87 €	7.410,00 €	3.000,00 €	4.410,00 €	4.785,00 €	4.785,00 €	0,00 €	6.445,87 €	4.410,00 €	2.035,87 €	12.784,13 €
Despesas Gerais	0,00 €	3.179,00 €	1.685,86 €	1.493,14 €	3.590,00 €	2.307,00 €		4.358,00 €	3.416,00 €		1.493,14 €	3.718,14 €		11.127,00 €
Outras Despesas Correntes	0,00 €	2.413,00 €	1.285,96 €	1.127,04 €	1.037,00 €	1.037,00 €	0,00 €	695,00 €	1.000,00 €	-305,00 €	822,04 €	1.000,00 €	-177,96 €	4.322,96 €
Total - Despesas Correntes	0,00 €	19.867,00 €	10.144,43 €	9.722,57 €	22.437,00 €	14.419,00 €	6.735,00 €	27.238,00 €	21.351,00 €	4.945,00 €	21.402,57 €	23.627,57 €		
Equipamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	19.867,00 €	10.144,43 €	9.722,57 €	22.437,00 €	14.419,00 €	6.735,00 €	27.238,00 €	21.351,00 €	4.945,00 €	0,00 €	23.627,57 €		69.542,00 €



FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

1. Dar os meus cumprimentos
à Dra. Liliana Romaninho
2. Arquivar. 15/ 1.9.09

Exmo. Senhor Investigador
José Carlos Bravo Nico
Universidade de Évora
Departamento de Pedagogia e Educação, Apartado 94
7002-554 Évora

S/Referência

S/Comunicação

Proc. n.º
435.12

Av. D. Carlos I, 126, 6º
1249-074 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 392 43 00
Fax: +351 21 396 40 53
Email: projectos@fct.mctes.pt

026184 AUG 06 '09

Assunto: Referência do projecto: PTDC/CED/81388/2006
Título: "Arqueologia" das aprendizagens no concelho do Alandroal

Na sequência da comunicação de V.Exa, relativa à prorrogação do prazo de execução, informamos que a data de conclusão do projecto acima referido, do qual é o Investigador Responsável, será 31 de Outubro de 2011.

Com os melhores cumprimentos,

Graça Carvalho
(Directora do Departamento de Programas e Projectos de ICDT)

PTDC/CED/81388/2006 - Ciências da Educação



Governo da República Portuguesa