



Exmo(a) Senhor(a)
Director(a) do Departamento de Programas
e Projectos de ICDT da
Fundação para a Ciência e Tecnologia

Refª 113/ARQAL/2011

29 de Julho de 2011

Assunto: Pedido de Reprogramação orçamental do Projecto de Investigação
“Arqueologia” das Aprendizagens no Alandroal (Projecto
PTDC/CED/81388/2006)

O Projecto de Investigação “Arqueologia” das Aprendizagens no Alandroal
/(Projecto PTDC/CED/81388/2006) encontra-se em execução física desde o dia 1 de
Novembro de 2007.

Atendendo a que:

1. O processo de concretização do projecto tem vindo a ser executado de acordo com a planificação constante da candidatura e sua posterior reprogramação de execução física (cf. nossa referência 68/ARQ/2009, de 29 de Julho de 2009 e vossa referência 026184, de 6 de Agosto de 2009);
2. Neste momento, a equipa de investigação encontra-se a concluir a análise da informação recolhida, tendo em vista a produção e divulgação dos resultados, nomeadamente através do Relatório Final;
3. Na sequência da nossa actividade, tornou-se evidente a necessidade de proceder aos ajustes finais à programação orçamental do projecto, de molde a garantir o adequado provimento financeiro em todas as rubricas orçamentais, para fazer face às despesas já realizadas e a realizar.

Solicito o seguinte:

- a) a reprogramação orçamental do projecto, sem alteração dos valores contratualizados, de acordo com a tabela seguinte:

Rubricas Orçamentais	Previsto	Alteração	Definitivo	Justificação
Recursos Humanos	28 766,78	+ 951,26	29 718, 04	i)
Aquisição de Serviços e Manutenção	12 541,73	- 4 541,73	8 000,00	ii)
Missões	12 784,13	+ 2 500,00	15 284,13	iii)
Despesas Gerais	11 127,00	0,00	11 127,00	
Outras Despesas Correntes	4 322,96	+ 1 090,47	5 413,43	iv)
Total	69 542,60	0,00	69 542,60	

i) é necessário proceder ao reforço orçamental, em consequência do facto de ter sido necessário concretizar uma prorrogação do prazo de execução do projecto (solicitada em 29 de Julho de 2009 e aprovada em 06 de Agosto de 2009);

ii) verificou-se que a prestação de serviços (construção e manutenção da base informática do projecto e edição e publicação do Relatório Final) requer menos financiamento que o previsto;

iii) o grupo de investigação realizou as missões calendarizadas (que se revelaram um pouco mais dispendiosas que o previsto inicialmente) e prevê realizar ainda algumas missões ao território da investigação, em Setembro e Outubro, bem como a deslocação a um Congresso Internacional, na Corunha, em Setembro;

iv) esta rubrica necessita de reforço, para fazer face a despesas acrescidas de consumíveis, mais intensas na parte final do projecto, particularmente com a necessidade de produção de muitos documentos, respectivas duplicações e gravação em suporte digital.

Permito-me relevar o facto de, aproveitando esta proposta de recalendarização do projecto, proceder à actualização/reforço da estimativa de outputs esperados.

Agradecendo, antecipadamente, a atenção que esta minha solicitação terá, da parte de V.Exa, aproveito a oportunidade para enviar os meus melhores cumprimentos.

O Investigador Responsável



Bravo Nico

Assunto **PTDC/CED/81388/2006 - transferência de verbas**
 Remetente Ana Margarida Sequeira <Margarida.Sequeira@fct.mctes.pt>
 Para jbn@uevora.pt <jbn@uevora.pt>
 Data 06.09.2011 17:54



Sr. Prof. José Bravo Nico,

Em resposta à solicitação de V. Exa. e tendo em conta os motivos apresentados informamos que foi autorizada a transferência de verbas entre rubricas a seguir indicada, no âmbito do projecto acima mencionado:

Montante (€)	Da Rubrica	Para a Rubrica
951,26	Aquisição de Serviços e Manutenção	Recursos Humanos
2.500,00	Aquisição de Serviços e Manutenção	Missões
1.090,47	Aquisição de Serviços e Manutenção	Outras Despesas Correntes

Assim sendo, o quadro de distribuição financeira do projecto por rubrica passa a ser:

Orçamento Global Actual do Projecto

DESCRIÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
Recursos Humanos	0,00	5.083,48	13.533,30	11.101,26	0,00	29.718,04
Missões	0,00	0,00	7.999,13	7.285,00	0,00	15.284,13
Consultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de serviços e manutenção	0,00	0,00	5.291,13	2.708,27	0,00	7.999,40
Outras despesas correntes	0,00	0,00	3.627,96	1.785,47	0,00	5.413,43
Despesas gerais	0,00	1.013,98	5.755,02	4.358,00	0,00	11.127,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	6.097,46	36.206,54	27.238,00	0,00	69.542,00
Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.097,46	36.206,54	27.238,00	0,00	69.542,00

Instituição Proponente - Orçamento Actual

Universidade de Évora (UE) [SFA]

Fin. Concedido: 69.542,00 / Fin. Próprio: 0,00 / Taxa FEDER: 70,00% / Fin. Concedido FEDER: 48.679,40

DESCRIÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
Recursos Humanos	0,00	5.083,48	13.533,30	11.101,26	0,00	29.718,04
Missões	0,00	0,00	7.999,13	7.285,00	0,00	15.284,13
Consultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de serviços e manutenção	0,00	0,00	5.291,13	2.708,27	0,00	7.999,40
Outras despesas correntes	0,00	0,00	3.627,96	1.785,47	0,00	5.413,43
Despesas gerais	0,00	1.013,98	5.755,02	4.358,00	0,00	11.127,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	6.097,46	36.206,54	27.238,00	0,00	69.542,00
Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.097,46	36.206,54	27.238,00	0,00	69.542,00

Saliente-se que as referidas alterações foram autorizadas pela FCT, com o objectivo de permitir o cumprimento integral do programa de trabalhos previsto na candidatura.

Com os melhores cumprimentos,

Margarida Sequeira
Departamento de Programas e Projectos de ICDT
Fundação para a Ciência e a Tecnologia